



GUIA PMBOK® QUINTA EDIÇÃO

GUIA PMBOK® SEXTA EDIÇÃO

Gerenciamento da integração do projeto

- 4.1. Desenvolver o termo de abertura do projeto
- 4.2. Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto
- 4.3. Dirigir e gerenciar o trabalho do projeto
- 4.4. Monitorar e controlar o trabalho do projeto
- 4.5. Realizar o controle integrado de mudanças
- 4.6. Encerrar o projeto ou a fase

Gerenciamento do escopo do projeto

- 5.1. Planejar o gerenciamento de escopo
- 5.2. Coletar requisitos
- 5.3. Definir o escopo
- 5.4. Criar EAP
- 5.5. Validar o escopo
- 5.6. Controlar o escopo

Gerenciamento de tempo do projeto

- 6.1. Planejar o gerenciamento de tempo
- 6.2. Definir atividades
- 6.3. Sequenciar atividades
- 6.4. Estimar recursos da atividade
- 6.5. Estimar duração da atividade
- 6.6. Desenvolver o cronograma
- 6.7. Controlar cronograma

Gerenciamento dos custos do projeto

- 7.1. Planejar o gerenciamento do custo
- 7.2. Estimar custos
- 7.3. Determinar o orçamento
- 7.4. Controlar custos

Gerenciamento da qualidade do projeto

- 8.1. Planejar o gerenciamento da qualidade
- 8.2. Realizar a garantia da qualidade
- 8.3. Realizar o controle da qualidade

Gerenciamento da integração do projeto

- 4.1. Desenvolver o termo de abertura do projeto
- 4.2. Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto
- 4.3. Dirigir e gerenciar o trabalho do projeto
- 4.4. Gerenciar o Conhecimento do Projeto
- 4.5. Monitorar e controlar o trabalho do projeto
- 4.6. Realizar o controle integrado de mudanças
- 4.7. Encerrar o projeto ou a fase

Gerenciamento do escopo do projeto

- 5.1. Planejar o gerenciamento de escopo
- 5.2. Coletar requisitos
- 5.3. Definir o escopo
- 5.4. Criar EAP
- 5.5. Validar o escopo
- 5.6. Controlar o escopo

Gerenciamento do cronograma do projeto

- 6.1. Planejar o gerenciamento do cronograma
- 6.2. Definir atividades
- 6.3. Sequenciar atividades
- 6.4. Estimar duração da atividade
- 6.6. Desenvolver o cronograma
- 6.7. Controlar cronograma

Gerenciamento dos custos do projeto

- 7.1. Planejar o gerenciamento do custo
- 7.2. Estimar custos
- 7.3. Determinar o orçamento
- 7.4. Controlar custos

Gerenciamento da qualidade do projeto

- 8.1. Planejar o gerenciamento da qualidade
- 8.2. Gerenciar a qualidade
- 8.3. Realizar o controle da qualidade



GUIA PMBOK® QUINTA EDIÇÃO

GUIA PMBOK® SEXTA EDIÇÃO

Gerenciamento de recursos humanos do projeto

- 9.1. Planejar o gerenciamento de recursos humanos
- 9.2. Obter a equipe
- 9.3. Desenvolver a equipe
- 9.4. Gerenciar a equipe

Gerenciamento das comunicações do projeto

- 10.1. Planejar o gerenciamento das comunicações
- 10.2. Gerenciar as comunicações
- 10.3. Controlar as comunicações

Gerenciamento de riscos do projeto

- 11.1. Planejar o gerenciamento de riscos
- 11.2. Identificar riscos
- 11.3. Realizar análise qualitativa de riscos
- 11.4. Realizar análise quantitativa de riscos
- 11.5. Planejar respostas aos riscos
- 11.6. Controlar riscos

Gerenciamento de aquisições do projeto

- 12.1. Planejar o gerenciamento de aquisições
- 12.2. Conduzir aquisições
- 12.3. Controlar aquisições
- 12.4. Encerrar aquisições

Gerenciamento de stakeholders

- 13.1. Identificar os stakeholders
- 13.2. Planejar o gerenciamento de stakeholders
- 13.3. Gerenciar o engajamento de stakeholders
- 13.4. Controlar o engajamento de stakeholders

Gerenciamento dos recursos do projeto

- 9.1. Planejar o gerenciamento dos recursos
- 9.2. Estimar os recursos das atividades
- 9.3. Obter os recursos
- 9.4. Desenvolver a equipe
- 9.5. Gerenciar a equipe
- 9.6. Controlar os Recursos

Gerenciamento das comunicações do projeto

- 10.1. Planejar o gerenciamento das comunicações
- 10.2. Gerenciar as comunicações
- 10.3. Monitorar as comunicações

Gerenciamento de riscos do projeto

- 11.1. Planejar o gerenciamento de riscos
- 11.2. Identificar riscos
- 11.3. Realizar análise qualitativa de riscos
- 11.4. Realizar análise quantitativa de riscos
- 11.5. Planejar respostas aos riscos
- 11.6. Implementar as respostas aos riscos
- 11.7. Monitorar os riscos

Gerenciamento de aquisições do projeto

- 12.1. Planejar o gerenciamento de aquisições
- 12.2. Conduzir aquisições
- 12.3. Controlar aquisições

Gerenciamento de stakeholders

- 13.1. Identificar os stakeholders
- 13.2. Planejar o engajamento de stakeholders
- 13.3. Gerenciar o engajamento de stakeholders
- 13.4. Monitorar o engajamento de stakeholders